








   Дело № 3-142/2/2024

                                                                                     УИД:09МS0014-01-2024-001577-03
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания


19 июня 2024 года







г. Лермонтов

Мировой судья судебного участка № 1 г. Лермонтова Ставропольского края Изотенок И.И., и.о. мирового судьи судебного участка № 2 г. Лермонтова Ставропольского края,

с участием:

лица привлекаемого к административной ответственности
                             Масловой Н.А.

помощника прокурора                                                                                                 Петренко И.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении:

Масловой Н.А.  
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ 

УСТАНОВИЛ:
14 июля 2023 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Лермонтова и ИП Масловой Н.А. заключен муниципальный контракт № х на выполнение работ по рекультивации существующего полигона ТБО, расположенного на западной окраине г. Лермонтова Ставропольского края (кадастровый номер земельного участка х) (2 биологический этап) на сумму 755 504 рубля 64 копейки.
Согласно п. 4.1 муниципального контракта срок выполнения работ до 1 ноября 2023 года с даты заключения контракта. По состоянию на 1 ноября 2023 года работы не были сданы на сумму 349 808 рублей 40 копеек. Вместе с тем установлено, что акт о приемке выполненных работ подписан 15 декабря 2023 года. Кроме того, факт неисполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом подтверждается и претензионной перепиской управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Лермонтова с ИП Масловой Н.А.

 Неисполнение обязательств, предусмотренных договором, привело к не достижению в установленный срок целей, поставленных заказчиком перед исполнителем, которые в данном случае определены социальной значимостью полигона ТБО в рамках национального проекта «Экология», что непосредственно создает опасность для окружающей среды, а также нарушает конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду.
Маслова Н.А. в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признала полностью, просила строго не наказывать.
В судебном заседании помощник прокурора г. Лермонтова Петренко И.С., пояснила, что своими действиями Маслова Н.А. нарушила ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, и просит назначить ей наказание, предусмотренное санкцией статьи.
Вина Масловой Н.А. подтверждается имеющимися в материалах дела: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 31 мая 2024 года, письменными объяснениями Маловой Н.А., письмом Администрации г. Лермонтова, выпиской из ЕГРЮЛ; копией паспорта Масловой Н.А., объяснениями представителя Администрации г. Лермонтова, муниципальным контрактом № х.
Действия Масловой Н.А. подлежат квалификации по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ - действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.
При назначении административного наказания должностному лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение должностного лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (части 1 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ).

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность Масловой Н.А., является признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Масловой Н.А., судом по делу не установлено.
С учетом изложенных выше обстоятельств, характера совершенного правонарушения, а также принимая во внимание финансовое положение привлекаемого к административной ответственности должностного лица, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, суд приходит к выводу, что в совокупности указанные обстоятельства позволяют назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 % стоимости, предусмотренной контрактом на выполнение работ, предусмотренного статьей 7.32 КоАП РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 4.1 – 4.3; ч.7 ст.7.32, 23.1, 29.4 - 29.7, 29.10, 30.1-30.3 КоАП РФ, суд:
                                                                          ПОСТАНОВИЛ:

Маслову Н.А. признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 10 % стоимости, предусмотренной контрактом на выполнение работ в размере 34980 рублей 84 копейки.
Реквизиты перечисления штрафа: УФК по Ставропольскому краю (Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края л/с 04212000060), ИНН 2634051915, КПП 263401001, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь, БИК 010702001, номер счета получателя: 03100643000000012100, ОКТМО - 07718000, КБК - 00811601073019000140, УИН 0355703701535001422407137.

Административный штраф должен быть уплачен в срок, установленный ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ: не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Квитанцию об уплате административного штрафа необходимо представить в судебный участок № 2 г. Лермонтова Ставропольского края. 

За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, установлена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Лермонтовский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, через мирового судью.

Мировой судья






                И.И. Изотенок

