                                                      Дело № 3-662-13-246/2024 г.

                                                    УИД 26MS0046-01-2024-003827-88 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 13 сентября 2024 года                                                   город  Новопавловск

Мировой судья судебного участка № 3
Кировского района Ставропольского края                  Якубенко Л.Н.
       с участием старшего помощника прокурора
       Кировского района                                                          * М.Н.
рассмотрев в помещении мирового суда дело об административном правонарушении в отношении юридического лица хххххх
в совершении правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с Ограниченной Ответственностью хххх не исполнило обязательства, предусмотренные контрактом на выполнение нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такое бездействие не влечет уголовной ответственности при следующих обстоятельствах:

между муниципальным казенным учреждением «ххх Кировского городского округа Ставропольского края и обществом с ограниченной ответственностью хххх по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 14.07.2023 года № 0121600014323000032 (далее – Контракт), предметом которого является выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Революционная (от ул. Олимпийская до ул. Калинина), ул. Филиппова (от ул. Зеленая до ул. Восточная), ул. Виноградная, ул. Горная, ул. Каштановая, ул. Благодатная, ул. Школьная в городе Новопавловске Кировского городского округа Ставропольского края.

С учетом положений п.п. 1.3, 2.1 Контракта местом выполнения работ является Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск,                                    ул. Революционная (от ул. Олимпийская до ул. Калинина), ул. Филиппова (от                   ул. Зеленая до ул. Восточная), ул. Виноградная, ул. Горная, ул. Каштановая,                       ул. Благодатная, ул. Школьная.

Цена контракта составляет * рублей.

Согласно п.п. 3.1 – 3.1.2 Контракта работы выполняются с 14.07.2023 до 31.08.2023 включительно.

Установлено, что 31.08.2023 между МКУ «Зеленый город» Кировского городского округа Ставропольского края и ООО «ххх заключено дополнительное соглашение к Контракту, на основании которого срок окончания работ установлен до 28.09.2023 включительно.

С учетом изложенного, сроком окончания выполнения работ является 28.09.2023.
В нарушение ч. 2 ст. 94, ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, условий Контракта и дополнительного соглашения к Контракту подрядчиком ООО ххххработы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Революционная (от ул. Олимпийской до Калинина) города Новопавловска Кировского муниципального округа Ставропольского края, по состоянию на 28.09.2023 не выполнены.

Согласно информации МКУ «Зеленый город» Кировского муниципального округа Ставропольского края от 24.06.2024 № 340 ООО хххх нарушен срок выполнения обязательств по Контракту, поскольку по состоянию на 28.09.2023 ООО хххх не было представлено исполнительной документации и документов об окончании работ. 

Стоимость неисполненных обязательств по Контракту на 28.09.2023 (ул. Революционная (от ул. Олимпийской до ул. Калинина) г. Новопавловска) составляет * рублей.
На судебное заседание генеральный директор Общества с Ограниченной Ответственностью «хххх не явился, был извещен о дате и времени судебного заседания надлежащим образом. В материалах дела имеется извещение с отметкой «Истек срок хранения», ходатайств об отложении судебного заседания не представил, об уважительности неявки не сообщил.

  Согласно абзацу 2 пункта 6 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2005 года №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ» лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда "Судебное".

 При таких обстоятельствах именно Генеральный директор хххх несет риск неполучения судебной корреспонденции, которая направлялась на его имя по вышеупомянутому адресу, тем самым отказавшись от реализации своего права на непосредственное участие в рассмотрении дела.

Суд, с учетом мнения старшего помощника прокурора Кировского района Ставропольского края ххх не возражавшей против рассмотрения дела об административном правонарушении в отсутствии представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении ООО ххххх руководствуясь частью 2 статьи 25.1 КоАП РФ, счел необходимым рассмотреть административное дело в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, так как дальнейшее отложение рассмотрения дела приведет к затягиванию процесса.
Старший помощник прокурора хххх в ходе судебного заседания пояснила, что неисполнение обязательств со стороны ООО ххх, предусмотренные контрактом на выполнение нужд заказчика причинило существенный вред  охраняемым интересам граждан, общества и государства которые определены социальной значимостью государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы», ненадлежащее исполнение ООО ххх в установленный срок обязательств, предусмотренных контрактом, повлекло не достижение целей, поставленных заказчиком в рамках государственной программы, запланированные работы по контракту по состоянию на 28.09.2023 не выполнены, что существенно нарушает права неопределенного круга лиц на безопасные и качественные автомобильные дороги, и привело к невозможности надлежащего использования указанных автомобильных дорог.

В деятельности ООО хххх усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ - бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности. 
   Суд, изучив материалы административного дела, выслушав старшего помощника прокурора считает, что вина юридического лица ООО хх полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания.

     В соответствии с ч. 2 ст. 94, ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, результаты отдельного этапа исполнения контракта.

В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работ или услуг, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

Установлено, что между муниципальным казенным учреждением «Зеленый город» Кировского городского округа Ставропольского края и обществом с ограниченной ответственностью хххх по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 14.07.2023 № 0121600014323000032 (далее – Контракт), предметом которого является выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Революционная (от ул. Олимпийская до ул. Калинина), ул. Филиппова (от ул. Зеленая до ул. Восточная), ул. Виноградная, ул. Горная,                ул. Каштановая, ул. Благодатная, ул. Школьная в городе Новопавловске Кировского городского округа Ставропольского края.

С учетом положений п.п. 1.3, 2.1 Контракта местом выполнения работ является Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск,                                         ул. Революционная (от ул. Олимпийская до ул. Калинина), ул. Филиппова (от                   ул. Зеленая до ул. Восточная), ул. Виноградная, ул. Горная, ул. Каштановая,                       ул. Благодатная, ул. Школьная.

Цена контракта составляет * рублей.

Согласно п.п. 3.1 – 3.1.2 Контракта работы выполняются с 14.07.2023 до 31.08.2023 включительно.

 31.08.2023 между МКУ «Зеленый город» Кировского городского округа Ставропольского края и ООО ххх заключено дополнительное соглашение к Контракту, на основании которого срок окончания работ установлен до 28.09.2023 включительно.

С учетом изложенного, сроком окончания выполнения работ является 28.09.2023.

В соответствии с п. 1.1 Контракта подрядчик (хххх) обязуется выполнить на объекте по заданию заказчика работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:                                ул. Революционная (от ул. Олимпийская до ул. Калинина), ул. Филиппова (от                     ул. Зеленая до ул. Восточная), ул. Виноградная, ул. Горная, ул. Каштановая,                       ул. Благодатная, ул. Школьная в городе Новопавловске Кировского городского округа Ставропольского края.

Вместе с тем, установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 94, ч. 13 ст. 34 Закона                       № 44-ФЗ, условий Контракта и дополнительного соглашения к Контракту подрядчиком ООО хххх работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по                                      ул. Революционная (от ул. Олимпийской до ул. Калинина) города Новопавловска Кировского муниципального округа Ставропольского края, по состоянию на 29.09.2023 не выполнены.

Согласно информации МКУ «Зеленый город» Кировского муниципального округа Ставропольского края от 24.06.2024 № 340 ООО «ххх нарушен срок выполнения обязательств по Контракту, поскольку по состоянию на 28.09.2023 ООО хххх не было представлено исполнительной документации и документов об окончании работ. 

С учетом изложенного, стоимость неисполненных обязательств по Контракту на 28.09.2023 ул. Революционная (от ул. Олимпийской до ул. Калинина) города Новопавловска Кировского муниципального округа Ставропольского края составляет * рублей.
Согласно выписке, из ЕГРЮЛ Генеральным директором ООО «*» является * А.В.
По обстоятельствам дела у ООО хххх имелась возможность выполнить работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Революционная (от ул. Олимпийской до ул. Калинина) города Новопавловска Кировского муниципального округа Ставропольского края, в срок, установленный в Контракте, но не предпринимались для этого достаточные меры. 

Контракт заключен в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная система» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы».

Причинение существенного вреда охраняемым интересам граждан, общества и государства определены социальной значимостью государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы», ненадлежащее исполнение ООО хххх в установленный срок обязательств, предусмотренных контрактом, повлекло не достижение целей, поставленных заказчиком в рамках государственной программы, за-планированные работы по контракту по состоянию на 28.09.2023 не выполнены, что существенно нарушает права неопределенного круга лиц на безопасные и качественные автомобильные дороги, и привело к невозможности надлежащего использования указанных автомобильных дорог.
Из представленных доказательств в деятельности ООО «ххх отсутствуют признаки состава уголовно – наказуемого деяния.
Таким образом, в деятельности ООО хх усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ - бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.  
Сомневаться в достоверности представленных доказательств у суда нет оснований, так как данные доказательства подтверждаются материалами административного дела, исследованными в ходе судебного заседания, не доверять которым у суда нет оснований.  

При назначении наказания суд, учитывает степень и характер совершенного правонарушения, личность, лица, привлекаемого к административной ответственности, отсутствие смягчающих и отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств дела.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, судом не установлено.
 В соответствии с ч.1 ст. 4.1.1 КоАП РФ некоммерческим организациям, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

В соответствии с ч.2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Как установлено судом, в данном случае ООО ххх не выполнило в срок в полном объеме работы, предусмотренные муниципальным контрактом по ремонту автомобильной дороги по ул. Революционной г. Новопавловска, что по мнению суда, указывает  на возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, в случае использования не отремонтированной автодороги, и учитывая, что  цели, которые ставил заказчик перед подрядчиком, в результате невыполнения ООО ххххх в срок в полном объеме работ, предусмотренных муниципальным контрактом,  не были достигнуты, что расценивается как причинение существенного вреда охраняемым интересам общества и государства, которые в указанном случае определены социальной значимостью контракта в рамках государственной программы  Ставропольского края «Развитие транспортной системы», то исходя из оценки фактических обстоятельств дела, а также характера противоправного деяния, суд считает, что оснований для замены наказания в виде административного штрафа ООО хххх на предупреждение  в соответствии с ч.1 ст. 4.1.1 КоАП РФ не имеется.

Кроме того, исходя из оценки фактических обстоятельств дела, а также характера противоправного деяния, связанного с нарушением неисполнения обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, оснований для признания его малозначительным и освобождения ООО хххх от административной ответственности на основании ст. 2.9 КоАП РФ не имеется.

В соответствии с ч.3 ст.4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

С учетом обстоятельств дела, учитывая степень и характер совершенного правонарушения, суд считает возможным назначить наказание в виде административного штрафа в размере однократной стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 29.10 КоАП РФ, суд
П О С Т А Н О В И Л:
Признать Общество с Ограниченной ответственностью ххххх виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере однократной стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, то есть в сумме 7 604 910  (Семь миллионов шестьсот четыре тысячи девятьсот десять) рублей с зачислением по реквизитам:

УФК по Ставропольскому краю (Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края л/с 04212000060), КПП 263401001, ИНН – 2634051915, Расчетный счет – 40102810345370000013, номер счета получателя платежа 03100643000000012100, Реквизиты банка – УФК по Ставропольскому краю, БИК – 010702101, ОКТМО – 07525000, КБК 00811601073019000140, УИН 0355703700465006622407180.
Согласно статье 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.   В противном случае соответствующие материалы направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в Кировский районный суд со дня вручения или получения копии постановления, через мировую судью судебного участка № 3 Кировского района Ставропольского края. 

Мировой судья                                                                  Л.Н. Якубенко
Мотивированное постановление изготовлено 13.09.2024 года
Мировой судья                                                                  Л.Н. Якубенко
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