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                                                УИД 26MS0046-01-2024-004932-71

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 07 октября 2024 год                                                        город  Новопавловск

Мировой судья судебного участка № 3
Кировского района Ставропольского края                  Якубенко Л.Н.
       с участием старшего помощника прокурора
       Кировского района                                                          * В. В.
       Лица, в отношении которого ведется

       Производство по делу                                                     * Р.М.
рассмотрев в помещении мирового суда дело об административном правонарушении в отношении *
в совершении правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

* Р.М. не исполнил обязательства, предусмотренные контрактом на выполнение нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства при следующих обстоятельствах:

16.07.2024 года в с. * на ул. * в МБОУ СОШ №10 с. *  Кировского муниципального округа установлено, что бездействие и ненадлежащий контроль за исполнением контрактных обязательств со стороны генерального  директора ООО Строительная компания «ГЛОБУС – ПЛЮС» * Р.М. привело к тому, что запланированные работы по контракту между МБОУ «Средняя образовательная школа №10» с. * и ООО Строительная компания «ГЛОБУС – ПЛЮС»  по итогам электронного аукциона от 06.03.2024 года № *, предметом которого  являлось выполнение работ по ремонту спортивного зала МБОУ СОШ №10 с. *  Кировского муниципального округа которые должны были быть выполнены с 25.05.2024 года по 15.07.2024 год включительно не были выполнены, что привело к существенному препятствию реализации прав несовершеннолетних заниматься физической культурой и спортом. Действие контракта не продлевалось. Сроки исполнения не переносились. Цена контракта составила * рублей * копеек.
В ходе судебного заседания * Р.М. вину признал в полном объеме, просил о назначении ему минимального штрафа, предусмотренного санкцией данной статьи, пояснив, что 06.03.2024 года между ООО Строительная компания «ГЛОБУС – ПЛЮС» и МБОУ СОШ №10 с. * Кировского муниципального округа был заключен контракт на ремонт спортивного зала. Работы по контракту должны были быть окончены 15.07.2024 года, однако, по состоянию на указанную дату, работы не были завершены в связи с тем, что приступили к началу работ после выпускного вечера 25.06.2024 года. а также в связи с ожидаем поставки материалов для строительства. В настоящее время работы завершены.
Помощник прокурора Кировского района * В.В. в ходе судебного заседания пояснил, что неисполнение обязательств со стороны ООО Строительной компании «ГЛОБУС _ ПЛЮС», предусмотренные контрактом на выполнение нужд заказчика причинило существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства. Все доказательства, представленные материалами административного дела, свидетельствуют о том, что в деятельности генерального директора ООО Строительной компании «ГЛОБУС _ ПЛЮС» * Р.М. усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ. 
   Суд, изучив материалы административного дела, выслушав лицо, в отношении которого ведется производство по делу, помощника прокурора считает, что вина * Р.М. полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания.

     Согласно контракту между МБОУ «Средняя образовательная школа №10» с. * и ООО Строительная компания «ГЛОБУС – ПЛЮС» по итогам электронного аукциона от 06.03.2024 года № *, предметом которого  являлось выполнение работ по ремонту спортивного зала МБОУ СОШ №10 с. *  Кировского муниципального округа, которые должны были быть выполнены с 25.05.2024 года по 15.07.2024 год не были выполнены, что привело к существенному препятствию реализации прав несовершеннолетних заниматься физической культурой и спортом. Цена контракта составила * рублей * копеек.
Согласно п. 4.1 Контракта работы выполняются с 25.05.2024 года по 15.07.2024 год,  в связи с чем сроком окончания выполнения работ является 15.07.2024 года.

В соответствии с п. 1.1 Контракта подрядчик (ООО Строительная компания «ГЛОБУС – ПЛЮС») обязуется выполнить работы по ремонту спортивного зала МБОУ СОШ №10 с. * Кировского муниципального округа в порядке и на условиях, определенных контрактом, в соответствии со Сметной документацией, в сроки, установленные в контракте и на условиях, предусмотренных Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Контрактом определено место выполнения работ: с. * на ул. * в МБОУ СОШ №10 с. *  Кировского муниципального округа Согласно информации МКУ «Зеленый город» Кировского городского округа Ставро​польского края.
С учетом изложенного, на 15.07.2024 год директором ООО Строительная компания «ГЛОБУС – ПЛЮС» обязательства, предусмотренные контрактом на выполне​ние работ не ис​полнены. Действие контракта не продлевалось (сроки исполнения контракта не продлевались и не переносились).

Таким образом, стоимость неисполненных обязательств по контракту по состоянию на 15.07.2024 год составляет * рублей * копеек.

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 04.09.2024 года № * и выписке ЕГРЮЛ от 04.09.2024 года № * Р.М. предоставлено право подписи банковских и финансовых документов, договоров и контрактов.
По обстоятельствам дела у генерального директора ООО Строительная компания «ГЛОБУС – ПЛЮС»  имелась возможность выполнить работы в сроки, установленные в контракте, но не предпринимались для этого достаточные меры.

        При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия * Р.М. по части 7 статьи 7.32 КРФ об АП - неисполнение обязательств, предусмотренные контрактом на выполнение нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.
Сомневаться в достоверности представленных доказательств у суда нет оснований, так как данные доказательства подтверждаются материалами административного дела, исследованными в ходе судебного заседания, не доверять которым у суда нет оснований.  

При назначении наказания суд, учитывает степень и характер совершенного правонарушения, личность, лица, привлекаемого к административной ответственности, отсутствие смягчающих и отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств дела.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, суд признает совершение правонарушения впервые, признание вины.
 С учетом обстоятельств дела, учитывая степень и характер совершенного правонарушения, личность лица, привлекаемого к административной ответственности, суд считает возможным назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном процентном соотношении стоимости не исполненных обязательств.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 29.10 КоАП РФ, суд
П О С Т А Н О В И Л:
Признать *  виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ и назначить наказание в виде 5 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, то есть в сумме 65 040 рублей 78 копеек (Шестьдесят пять тысяч сорок рублей 78 копеек), с зачислением по реквизитам:

УФК по Ставропольскому краю (Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края л/с 04212000060), КПП 263401001, ИНН – 2634051915, Расчетный счет – 40102810345370000013, Реквизиты банка – УФК по Ставропольскому краю, БИК – 040702001, ОКТМО – 07525000,  КБК 00811601071019000140, УИН 0355703700465007562407158.
Согласно статье 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.   В противном случае соответствующие материалы направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в Кировский районный суд со дня  вручения или получения копии постановления, через мирового судью судебного участка № 3 Кировского района Ставропольского края.
Мировой судья                                                                  Л.Н. Якубенко
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