Дело №05-0473/3/2024
26МS0118-01-2024-003082-59
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28 августа 2024 года                                                                     г. Светлоград

 Мировой судья судебного участка №3 Петровского района Ставропольского края Казаков В.В.,

с участием: старшего помощника прокурора Петровского района Ставропольского края Черепнова В.А., помощника прокурора Петровского района Ставропольского края Затикян А.К., помощника прокурора Петровского района Ставропольского края Алтухова А.А., 
представителя юридического лица ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ» - ****** А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда дело об административном правонарушении №05-0473/3/2024 в отношении юридического лица
общества с ограниченной ответственностью «АРХПРОЕКТСТРОЙ», ************,

по ч.7 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:

Между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "//////////» и ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН **********) 20.11.2023 заключен муниципальный контракт №********************* на корректировку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительный-образовательный (профильный) центр «//////////» и сопровождение при проведении государственной экспертизы.

Цена контракта составляет /////// рублей. Срок выполнения работ, согласно контракту не позднее 31.12.2024.

В соответствие с п. 3.2 Контракта установлены следующий сроки выполнения работы:

- 1 этап исполнения контракта - 25.12.2023; 

- 2 этап исполнения контракта - 31.03.2024.

Согласно п. 4.3.1 в соответствии с Контрактов подрядчик обязан выполнить работу надлежащим образом, качественно и в установленные контрактом сроки.

Установлено, что 1 этап контракта не выполнен до настоящего времени, соответственно 2 этап контракта также не выполнен.

Таким образом, нарушены сроки исполнения Контракта №********************* от 20.11.2023.

В связи с изложенным прокуратурой района 20.06.2024 в адрес генерального директора ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 04.05.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44- ФЗ) контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.

Пунктом 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ не допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении.

Соглашаясь при заключении контракта с установленными в нем условиями общество обязано было проанализировать характер выполняемых услуг, возможные риски, влекущие правовые последствия для исполнителя, а также соразмерность оказываемых услуг и сроков, отведенных для их выполнения, надлежащим образом организовывать и обеспечивать своевременное и качественное решение задач и выполнение функций, возложенных на исполнителя и совершать другие действия, направленные на соблюдение установленного срока выполнения контракта.

При этом, у исполнителя такая возможность имелась, однако данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению условий контракта.

В соответствии с п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Неисполнение подрядчиком в установленный контрактом срок обязательств по контракту является нарушением положений ст. 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», повлекло за собой нарушение интересов учреждения, что привело к не возможности обеспечения потребности государственных нужд, и возврат в федеральный бюджет не использованных денежных средств.

За нарушение условий контракта предусмотрена ответственность сторон.

Пунктом 7 ст. 7.32 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность подрядчика за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.

Объектом данного административного правонарушения является общественные отношения в области охраны государственной (муниципальной) собственности.

Субъектом административного правонарушения является юридическое лицо ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ», виновное в совершении административного правонарушения.

Таким образом, ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН ********** ОГРН ///////////////) совершено административное правонарушение,  предусмотренное ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, в виде, действий (бездействий), повлекших неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение услуг для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

Потерпевшим по данному делу является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительный- образовательный (профильный) центр «//////////», ИНН 2617008934, КПП 261701001, ОГРН 1022600938931, зарегистрированное по адресу: Ставропольский край, Петровский муниципальный округ, с. ********, ул. ***********, coop. 1А.

В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок давности указанного административного правонарушения составляет 1 год с момент совершения.

Дата совершения правонарушения - 20.06.2024.

Место совершения административного правонарушения - является место выполнения работ: Ставропольский край, Петровский муниципальный округ, с. ********, ул. ***********, 1А, 1Б.

В соответствии с ч.1 ст.29.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения.
В судебное заседание ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ» представило объяснение по делу об административном правонарушении согласно которого пояснило, что между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «//////////» и обществом с ограниченной ответственностью «Архпроектстрой» 20 ноября 2023 года был заключён муниципальный контракт № *********************. Ранее по данному объекту были заключены контракты на проектные работы, но они были или расторгнуты, или подписано соглашение о прекращении действия контракта. Согласно условиям вышеуказанного контракта, в обязанности подрядчика входит корректировка, доработка и разработка отсутствующих разделов проектно-сметной документации и отчётов о результатах инженерных изысканий. До подписания вышеуказанного контракта, оценить правильность, достоверность и подлинность подлежащих корректировке материалов проектной документации и отчётов о результатах инженерных изысканий не представляется возможным, так как необходим доступ на объект, подробное обследование объектов и территории, а также согласования с заказчиком о тех или иных проектных решениях. После подписания контракта, обследования объекта, проведения отсутствующих на тот момент геофизических исследований, доукомплектования отчёта о результатах геологических изысканий новыми данными о геологическом разрезе, выяснилось, что принятые ранее проектные решения в предоставленной к корректировке проектно-сметной документации не могут быть использованы к строительству, ввиду нарушения норм и требований в области архитектурно-строительного проектирования и проведения инженерных изысканий, а именно: были представлены недостоверные сведения о геологическом разрезе объекта, приняты неверные проектные архитектурные и конструктивные решения, ставящие под вопрос безопасность пребывающих и эксплуатирующих здания людей, а также экономическую рациональность и эффективность; были предоставлены ложные сведения о результатах экологических изысканий, актах обследования объектов капитального строительства. Предоставленная проектно-сметная документация не подлежит корректировке ввиду невозможности использования ложных и недостоверных сведений об объекте проектирования, и как следствие, невозможности получения положительного заключения государственной экспертизы инженерных изысканий, проектно-сметной документации. Документация требует переработки, разработки новых разделов с новыми проектными решениями, для чего требуется новое определённое дополнительное время. Ими, как ответственными, добросовестными подрядчиками, в согласовании и взаимодействии с заказчиком, было принято решение основательно заново разработать отчёты об инженерных изысканиях проектно-сметную документацию, не опираясь на ложные и недостоверные сведения, как следствие, выбиваясь из календарного плана выполнения работ и этапов. ООО «Архпроектстрой» понимает помимо всех прочих ещё и социальную ответственность за исполнение муниципального контракта, а именно исправить и устранить серьёзные недостатки, неоговоренные в вышеизложенном контракте как можно скорее получить положительное заключение госэкспертизы. На данный момент результаты инженерных изысканий загружены в органы государственной экспертизы, проектно-сметная документация ожидает принятия решения о загрузке и согласования её с заказчиком. 
В судебном заседании представитель юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ»  А.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, признал частично, просил строго не наказывать и пояснил, что 1 этап Контракта не выполнен в связи с подготовкой новой проектно-сметной документации. Просил суд назначить минимальное наказание. 
Помощник прокурора Петровского района Ставропольского края Затикян А.К. в судебном заседании просил признать юридическое лицо – ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст.7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа, так как до настоящего времени работы подрядчиком  не выполнены.
Изучив письменные доказательства по делу об административном правонарушении, заслушав мнение помощника прокурора Петровского района Ставропольского края Затикян А.К., мировой судья, приходит к следующему.
В судебном заседании установлено, что между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "//////////» и ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН **********) 20.11.2023 заключен муниципальный контракт №********************* на корректировку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительный-образовательный (профильный) центр «//////////» и сопровождение при проведении государственной экспертизы.

Цена контракта составляет /////// рублей. Срок выполнения работ, согласно контракту  - не позднее 31.12.2024.

В соответствие с п. 3.2 Контракта установлены следующий сроки выполнения работы:

- 1 этап исполнения контракта - 25.12.2023; 

- 2 этап исполнения контракта - 31.03.2024.

Согласно п. 4.3.1 в соответствии с Контрактов подрядчик обязан выполнить работу надлежащим образом, качественно и в установленные контрактом сроки.

Установлено, что 1 этап контракта не выполнен до настоящего времени, соответственно 2 этап контракта также не выполнен.

Таким образом, нарушены сроки исполнения Контракта №********************* от 20.11.2023.

Административная ответственность по ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена в случае действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.

Согласно ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 04.05.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.

Пунктом 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ не допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении.

Соглашаясь при заключении контракта с установленными в нем условиями общество обязано было проанализировать характер выполняемых услуг, возможные риски, влекущие правовые последствия для исполнителя, а также соразмерность оказываемых услуг и сроков, отведенных для их выполнения, надлежащим образом организовывать и обеспечивать своевременное и качественное решение задач и выполнение функций,  возложенных на исполнителя и совершать другие действия, направленные на соблюдение установленного срока выполнения контракта.

При этом, у исполнителя такая возможность имелась, однако данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению условий контракта.

В соответствии с п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Неисполнение подрядчиком в установленный контрактом срок обязательств по контракту является нарушением положений ст. 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», повлекло за собой нарушение интересов учреждения, что привело к не возможности обеспечения потребности государственных нужд, и возврат в федеральный бюджет не использованных денежных средств.
За нарушение условий контракта предусмотрена ответственность сторон.

Согласно ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ              "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в контракт включаются обязательные условия о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.

В силу статьи 94 указанного Федерального закона исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе: приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Согласно ч. 1 ст. 107 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Таким образом, срок выполнения работ и срок действия контракта являются его существенными условиями.

Согласно п.3.2 Контракта 1 этап исполнения контракта: начальный срок выполнения работы – подрядчик приступает к выполнению работ со дня заключения контракта; конечный срок выполнения работы – 25.12.2023г.

Следовательно, работа по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительный-образовательный (профильный) центр «//////////» и сопровождению при проведении государственной экспертизы, предусмотренном Контрактом, должны быть выполнены до 25.12.2023 включительно. 

Место выполнения работ: работа выполняется по месту нахождения Подрядчика с выездом на объект. 

Место нахождения объекта: Ставропольский край, Петровский район, с.********, ул.***********, 1А, 1Б.
Согласно п.п. 2.2 Контракта его цена составляет ///////,00 рублей.
Согласно п.2.5 оплата Заказчиком надлежащим образом выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на указанный в контракте расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного пунктом 5.2.1 контракта, в следующем размере: 50 (пятьдесят) процентов от цены контракта при выполнении Подрядчиком 1 этапа исполнения контракта, что составляет 1500000,00 руб., без НДСД; 50 (пятьдесят) процентов от цены контракта при выполнении Подрядчиком 2 этапа исполнения контракта, что составляет 1500000,00 руб., без НДС. Авансовый платеж по контракту не предусмотрен.

В соответствии с п.п. 6.1 Контракта подрядчик (ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ»), в том числе обязан выполнить все работы качественно, в объемах и сроки, установленные настоящим Контрактом и заданием на проектирование, являющимся неотъемлемой частью Контракта. 

Директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "//////////»  И.Т. неоднократно (23.01.2024 исх.9, 01.02.2024 исх.13, 20.03.2024 исх.22, 28.05.2024 исх.26) в адрес генерального директора ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ» направлялись претензии с требованием о предоставлении результатов работы по 1 этапу  Контракта, а именно по выполнению работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительный-образовательный (профильный) центр «//////////» и сопровождению при проведении государственной экспертизы. (л.д.33-48)
Невыполнение ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ» работ по 1 этапу Контракта от 20.11.2023 повлекло за собой нарушение интересов учреждения, что привело к невозможности обеспечения потребности государственных нужд.

Согласно п. 9.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

Вина юридического лица - ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ» подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.
Постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 25.06.2024 года, вынесенным заместителем прокурора  Петровского района Ставропольского края Гридневым М.М., соответствующим требованиям ст.28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Данный протокол составлен в присутствии представителя юридического лица ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ» Султанова В.Ш., действующего на основании доверенности.
Объяснением  Султанова В.Ш. от 25.06.2024 года, согласно которому он пояснил, что представляет интересы ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ» по муниципальному контракту №********************* от 20.11.2023. Так же пояснил, что нарушение сроков по Контракту произошло по причине того, что  после получения инженерно-геологических изысканий необходимо было изменить конструктив здания и сооружения, в основном это коснулось фундамента. Поскольку грунты оказались сложными, необходимы монолитные плиты под здание и сооружение объекта. В настоящее время готовятся документы для сдачи в государственную экспертизу.
Копией муниципального контракта №*********************-218334-1082549 от 20.11.2023 с техническим заданием.

Платежным поручением №7 от 16.11.2023.

Претензией директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "//////////»  И.Т. от 23.01.2024 исх.9 в адрес генерального директора ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ».

Претензией директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "//////////»  И.Т. от 01.02.2024 исх.13 в адрес генерального директора ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ».

Претензией директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "//////////»  И.Т. от 20.03.2024 исх.22 в адрес генерального директора ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ».

Претензией директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "//////////»  И.Т. от 28.05.2024 исх.26 в адрес генерального директора ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ».

Вышеуказанные доказательства получены в соответствие с требованиями норм КоАП РФ, являются относимыми, допустимыми, в своей совокупности достаточными для установления вины юридического  лица – ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ» в совершении административного правонарушения. 
Таким образом, в нарушение требований действующего законодательства юридическим лицом – ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ» не исполнены обязательства (не выполнены в срок работы по 1 этапу), предусмотренные муниципальным контрактом №*********************-218334-1082549 от 20.11.2023 года по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительный-образовательный (профильный) центр «//////////» и сопровождение при проведении государственной экспертизы.

Невыполнение ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ» работ по Контракту от 20.11.2023 повлекло за собой нарушение интересов учреждения, что привело к невозможности обеспечения потребности государственных нужд.

В соответствии с положениями ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
В соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, судья, осуществляющий производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.
Срок давности привлечения к административной ответственности не истек. Каких-либо оснований для прекращения административного производства суд не усматривает.
Суд квалифицирует действия юридического лица – ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ» по ч.7 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях как бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.
При назначении административного наказания суд учитывал характер административного правонарушения. Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, предусмотренных ч.1 ст.4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, так же как и обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных ч.1 ст.4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судом не установлено.
Основания для освобождения лица, от административного наказания в порядке ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отсутствуют. 

В данном случае характер совершенного правонарушения, степень вины правонарушителя, и угроза охраняемых государством интересов не свидетельствуют о малозначительности правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.7.32 КоАП РФ, по характеру совершенного административного правонарушения оно не является малозначительным.

Санкцией части 2 статьи 7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении юридических лиц, предусмотрено наказание в виде административного штрафа - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее трехсот тысяч рублей.

Учитывая все вышеприведенные обстоятельства, суд полагает возможным назначить юридическому лицу ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ» за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ наказание в виде административного штрафа в размере 300000 рублей, поскольку по состоянию на 28.08.2024 года работы по 1 этапу Контракта,  ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ» не выполнены.
Руководствуясь ст. ст. 3.5, 4.1, 4.2, 23.1 ч. 1, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать юридическое лицо – ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ», ИНН **********, виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 300000 (триста тысяч) рублей. 
Сумма наложенного штрафа должна быть внесена по следующим реквизитам: ***********************.
После уплаты штрафа квитанцию об уплате необходимо предоставить мировому судье судебного участка №3 Петровского района Ставропольского края  по адресу:  г. Светлоград,  ул. Пушкина, 8, 3 этаж, каб. №7.

Разъяснить ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ», что, в соответствии с ч.1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,  административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 Кодекса Российской Федерации  об административных правонарушениях. Согласно ч.1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации  об административных правонарушениях, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный ч.1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации  об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.

Копию настоящего постановления направить прокурору Петровского района Ставропольского края, ООО «АРХПРОЕКТСТРОЙ», для сведения.

Постановление может быть обжаловано в Петровский районный суд Ставропольского края в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья  


 




       В.В. Казаков 
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