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Постановление
по делу об административном правонарушении
             дата 

 
                  адрес
   Мировой судья судебного участка № 2 адрес фио,
    с участием помощника прокурора Буденновской прокуратуры адрес  фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка № 2 по адресу: адрес мкр.7 д.31 а, дело об административном правонарушении, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  в отношении: 
должностного лица фио, паспортные данные, зарегистрированного в адрес адрес, индивидуального предпринимателя,  не привлекавшегося к административной ответственности по главе 7 КРФ об АП. 
 
                                       УСТАНОВИЛ:
должностным лицом фио в установленный срок - до                            дата, не исполнены обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом № 3262402427824000007 от дата, а именно не выполнены в полном объеме в рамках реализации национального проекта «Образование» на адрес адрес (далее - Контракт) работы по ремонту спортивного зала фио № 13 в адрес адрес.
Сумма неисполненных обязательств по Контракту по состоянию на                      дата, составила сумма. Бездействие и ненадлежащий контроль за исполнением контрактных обязательств со стороны наименование организации привели к невыполнению запланированного ремонта спортивного зала фио № 13 в адрес адрес до настоящего времени, нарушив права граждан на обеспечение социально-экономических условий получения образования различного вида и уровня, чем причинил существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства. 
В  судебное заседание фио надлежаще извещенный о времени и месте судебного заседания не явился, в материалах дела имеется телефонограмма с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие, с протоколом согласен, вину признает, просит назначить минимальный штраф, так как на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей. 
В судебном заседании помощник прокурора Буденновской прокуратуры адрес фио просила признать                             наименование организации виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КРФ об АП, и назначить наказание в пределах санкции вменяемой статьи, поскольку должностным лицом не предприняты все зависящие меры по своевременному исполнению условий контракта. 
Судья, выслушав помощника прокурора Буденновской прокуратуры адрес  фио, исследовав материалы дела, приходит к выводу, что в действиях должностного лица наименование организации содержится состав правонарушения, предусмотренный   ч. 7  ст. 7.32 КРФ об АП, как бездействия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействия) не влекут уголовной ответственности.
Судья, выслушав заключение помощника прокурора адрес, исследовав материалы дела, приходит к выводу, что в действиях фио содержится состав правонарушения, предусмотренный ч. 7 ст. 7.32 КРФ об АП, как бездействия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействия) не влекут уголовной ответственности.
В соответствии с частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не сумма прописью или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не сумма прописью.
Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (пункт 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).
По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от дата № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) заказчиками осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, а именно для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования Российской Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской Федерации), муниципальными программами. 
Согласно ст. 34, 63, 64 Закона № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие и определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, в соответствии с которыми срок выполнения работ является существенным условием контракта. За нарушение условий контракта предусмотрена ответственность сторон.
Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 
В силу статей 432, 766 Гражданского кодекса Российской Федерации условие о сроках выполнения работ является существенным условием государственного или муниципального контракта.
Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 107 Федерального закона N 44-ФЗ).
Из материалов дела следует, что в рамках реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка» (далее - Контракт) заключен контракт № 3262402427824000007 от дата на выполнение работ по ремонту спортивного зала фио                       № 14 в адрес. Согласно п.2.1 цена Контракта составляет сумма.  

В соответствии с п. 1.1 Контракта, Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту спортивного зала фио № 14 в адрес, в соответствии со сметной документацией, являющаяся неотъемлемой частью Контракта, и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в соответствии с п.2.4 Контракта.
Согласно п.2.3 Контракта источник финансирования: средства бюджета Буденновского адрес на дата в сумме сумма.
В соответствии с п. 3.3 Подрядчик обязан выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать объект Заказчику в состоянии, соответствующем Проектно-сметной документации.
В силу п. 8.1 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
дата, в адрес подрядчика было направлено уведомление о нарушении срока выполнения работ, об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от № 0321300115424000001 от дата
Согласно материалам дела, по состоянию на дата, сумма неисполненных обязательств составляет сумма.  
В установленный контрактом срок работы не выполнены, приемка выполненных работ не произведена. 
Неисполнение наименование организации в установленный Контрактом срок обязательств, финансируемых из средств федерального бюджета, бюджетов адрес и Буденновского адрес препятствует своевременной реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка», а именно нарушает права граждан на обеспечение  социально-экономических условий получения образования различного вида и уровня, наносит существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства. 
Данные обстоятельства выявлены в ходе проверки прокуратурой адрес в рамках реализации национального проекта  «Образование».
По факту допущенного бездействия, повлекшего неисполнение обязательств по муниципальному контракту с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства,                                        дата заместителем прокурора адрес в отношении наименование организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии со статьей 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении подлежат выяснению, в частности: лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения.
Понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в силу которой юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Вина фио в совершении правонарушения подтверждается исследованными в ходе рассмотрения дела доказательствами:
-постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от дата, согласно которого выявлен и зафиксирован факт невыполнения работ в установленные контрактом сроки; 
-письмом управления образования администрации Буденновского адрес от дата №УО-3104;
- копией муниципального контракта № 3262402427824000007 от дата;
- выпиской из ЕГРИП содержащая сведения об наименование организацииТ;
 -локальным сметным расчетом (смета) № дата и другими материалами дела.
Совокупность исследованных доказательств позволяет суду сделать вывод о наличии в действиях   состава правонарушения, предусмотренного ч.7 ст. 7.32 КРФ об АП, так как в судебном заседании установлено, что должностным лицом фио, в установленный срок                                       (до дата), не исполнены обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом №0321300115424000001 от дата, а именно не выполнены в полном объеме работы в рамках реализации национального проекта «Образование». 
Каких-либо неустранимых сомнений по делу, которые должны быть истолкованы в пользу фио не усматривается. Стоимость неисполненных работ в срок, предусмотренный контрактом, составила                     сумма.  
Сведений о том, что фио принимались исчерпывающие меры по выполнению взятых обязательств в рамках указанного проекта, не представлено. Объективных данных, безусловно указывающих на то, что Подрядчиком проводились дополнительные не запланированные работы, что повлияло на сроки исполнения Контракта, а равно на то, что неисполнение условий контракта допущено по независящим от Подрядчика обстоятельствам, не имеется. 
Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств по контракту, привело к продлению сроков выполнения работ на объекте, и, соответственно, повлияло на общий срок ввода его в эксплуатацию, начала использования.
 Данными действиями фио причинен существенный вред охраняемым законом интересам общества, поскольку пренебрежительное отношение подрядчика к исполнению возложенных на него обязанностей препятствует своевременной реализации национального проекта «Образование».
Материалы дела  свидетельствуют о том, что фио не принял все зависящие от него меры по надлежащему соблюдению норм, за нарушение которых частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
В силу ст. 2.9 КРФ об АП при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий, не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.
Существенность вреда может определяться его размером, характером, а также особой для потерпевшего ценностью нарушенного блага и, как правило, выражается в материальном ущербе, нарушении нормальной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, в данном случае обстоятельств, предусмотренных ст. 2.9 КРФ об АП судом не установлено.
Сведений о привлечении фио к административной ответственности в материалах дела не имеется.
Санкцией части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено назначение административного наказания в виде административного штрафа лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, поэтому административный штраф фио должен назначаться в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не сумма прописью.
При назначении административного наказания в данном случае, учитываются характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства дела, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, к которым, в соответствии с ч. 2 ст. 4.2 КРФ об АП судья относит  финансово- экономическое положение должностного лица, включенного в единый реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие обстоятельств отягчающих ответственность, и считает необходимым назначить наказание в виде штрафа из расчета 5% от суммы неисполненных обязательств  в размере 19432,805 рублей, которое будет отвечать принципу справедливости наказания и соразмерности совершенному правонарушению.
С учетом обстоятельств дела, оснований для замены штрафа предупреждением, а также признания административного правонарушения малозначительным не имеется.
Руководствуясь ст. ст. 3.1, 3.5, 4.1, ч. 7 ст. 7.32, ст. ст. 29.9 – 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Признать должностное лицо фио, ОГРНИП 322265100013297, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КРФ об АП, и назначить ему  наказание в виде штрафа в размере сумма.
Уплату штрафа необходимо  произвести на следующие реквизиты:
           УФК по адрес (Управление по обеспечению деятельности мировых судей адрес, л/сч 04212000060)  КПП телефон    ИНН  телефон ОКТМО  сумма/ счет 03100643000000012100   в Банк  отделение Ставрополь адрес  40102810345370000013  БИК телефон, КБК телефон телефон,    УИН 0355703700135006942407138.
В соответствии с ч.1 ст. 32.2 КРФ об АП административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.  
Разъяснить о необходимости предоставления квитанции об оплате штрафа в судебный участок № 3 адрес  в установленный законом срок.
В случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный КРФ об АП, лицо, подвергнутое наказанию в виде штрафа, будет привлечено к административной ответственности по ч. 1                                      ст. 20.25 КРФ об АП. 
В соответствии с ч.ч.1,2 статьи 31.5. КРФ об АП, при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного наказания в виде административного штрафа невозможно в установленные сроки, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца. С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев.
Постановление может быть обжаловано в Буденновский районный суд адрес путем подачи жалобы мировому судье в течение 10 суток с момента вручения или получения копии мотивированного постановления.
             Мировой судья                                                                    фио
