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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

Резолютивная часть 

постановления объявлена 05.11.2024                                                         г.Ессентуки

Полный текст постановления изготовлен 07.11.2024
     Мировой судья судебного участка № 2 города Ессентуки Ставропольского края Арушанов Р.Э.
с участием: 

помощника прокурора города Ессентуки      –                         П.
законного представителя ООО «Строй-Ресурс» -                    Филипова Я.Н. 
защитника Филипова Я.Н. – Ф.., действующей на основании нотариально - удостоверенной доверенности 26 АА 5769318 от 28.10.2024 года,                                     

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка №2 города Ессентуки расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Шмидта дом № 72, дело об административном правонарушении в отношении должностного лица – генерального директора ООО «Строй-Ресурс» Филипова Я. Н., …, привлекаемого к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

установил:

Постановлением заместителя прокурора города Ессентуки Ставропольского края  младшего советника юстиции Р.. от 09.10.2024 года возбуждено дело об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Строй-Ресурс» Филипова Я.Н., согласно которому прокуратурой города во исполнение приказа Генеральной прокуратуры российской Федерации от 14.01.2021 года № 6 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере закупок», а также в рамках надзорного сопровождения реализации национального проекта «Жилье и городская среда» проведенным прокуратурой города мониторингом установлено, что в рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда», 15.04.2024 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки Ставропольского края и ООО «Строй-Ресурс» заключен муниципальный контракт №0321300041424000002-01 на выполнение работ по благоустройству «Сквера по улице Буачидзе/Пушкина» г.Ессентуки Ставропольского края, со сроком исполнения в период с момента заключения контракта до 15.11.2024 года, со сроком выполнения работ - 01.10.2024 года (п.6.1 контракта), однако  в нарушение ст.ст. 309, 525, 526, 527 ГК РФ, ч. 3 ст. 3, ст.ст. 6, 12, ч.ч. 2, 4, 13 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, по состоянию на 07.10.2024 года работы выполнены в следующих процентных соотношениях: покрытия дорожек и проездов (ЛСР-01-01) - 79,30%; система автоматического полива (ЛСР-02-02) - 49,63%; освещение (ЛСР-02-04) - 48,71%; арт-объекты (ЛСР-02-05) - 67,59 %; воркаут и детские площадки (ЛСР-02-06) - 66,28%,  видеонаблюдение (ЛСР-02-07) -15,33%, утилизация (ЛСР-02-01) - 98,58%,  общая стоимость неисполненных обязательств подрядчиком ООО «Строй-Ресурс» по контракту составляет 139 557 324, 63 рублей, в результате чего должностное лицо совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.7 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

     
В судебном заседании генеральный директор «Строй-Ресурс» Филипов Я.Н. подтвердил обстоятельства, изложенные в постановлении заместителя прокурора города Ессентуки Ставропольского края о возбуждении дела об административном правонарушении от 09 октября 2024 года. Суду показал, что предоставленный изначально заказчиком обществу дизайн-проект (приложение к муниципальному контракту) №0321300041424000002-01 от 15.04.2024 был практически полностью переработан заказчиком, как в части существующих проездов, так и в части инженерных сетей с учетом инфраструктуры города, отсутствовала согласованная схема производства работ, в связи с чем нарушен срок выполнения контракта. Однако, не обращались к Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки о заключении дополнительного соглашения с изменением срока исполнения вышеуказанного контракта. Кроме того, просил учесть стоимость выполненных работ по состоянию на 27.09.2024 в сумме 39242690,94 руб., что подтверждается платежными поручениями №366067, №366068, 366066 от 10.10.2024, справками о стоимости выполненных работ и затрат от 27.09.2024 с актами о приемке выполненных работ от 27.09.2024 на общую сумму 39242690,94 рублей.  
       
Просил заменить наказание в виде административного штрафа на предупреждение, поскольку привлекается впервые к административной ответственности за административные правонарушения в области охраны собственности.  

        
В судебном заседании защитник должностного лица Филипова Я.Н. – Ф.., действующая на основании доверенности, поддержала объяснения Филипова Я.Н. и просила в соответствии со ст.4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях заменить наказание в виде административного штрафа на предупреждение, поскольку должностное лицо привлекается впервые к административной ответственности за административные правонарушения в области охраны собственности.  

    
Выслушав, генерального директора «Строй-Ресурс» Филипова Я.Н., защитника  Ф.., заключение помощника прокурора города Ессентуки Ставропольского края П.., полагавшего о привлечении Филипова Я.Н. к административной ответственности, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

        
В соответствии с частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, влекут привлечение к административной ответственности.

Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (пункт 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу статей 432, 766 Гражданского кодекса Российской Федерации условие о сроках выполнения работ является существенным условием государственного или муниципального контракта.

Согласно части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 названного закона.

        
Из материалов дела следует, что 15.04.2024 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки Ставропольского края и ООО «Строй-Ресурс» заключен муниципальный контракт №0321300041424000002-01 на выполнение работ по благоустройству «Сквера по улице Буачидзе/Пушкина» г.Ессентуки, со сроком исполнения в период с момента заключения контракта до 15.11.2024 (п. п. 1.1, 6.1 контракта).
 
В соответствии с пунктом 1.1 муниципального контракта подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству сквера по улице Буачидзе/Пушкина г.Ессентуки согласно техническому заданию, сметной документации (Приложение № 1), графика выполнения работ (Приложение № 3), в соответствии с требованиями нормативных документов, а заказчик принимает на себя обязательства обеспечить приемку и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего контракта. 

Согласно п. 3.1 цена настоящего контракта с учетом дополнительного соглашения №1 от 31.05.2024 составляет 273 000 000,00 рублей, НДС не облагается. Начальная (максимальная) цена контракта 273 316 230 рублей, в том числе: стоимость 1 этапа 21 746 874,86 рублей, 2 этапа – 157 281 205,85 руб., 3 этапа – 83 666 575,97 рублей, 4 этапа -10 305 343,32 рублей. 
Оплата по контракту осуществляется Заказчиком поэтапно, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2024 год, за счет бюджета муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки (в ходе исполнения контракта возможно изменение источника доходов внутри источника финансирования) по безналичному расчету, в денежной форме, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за фактически выполненные объемы работ, в течение не более 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком усиленной электронной подписью структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок, а также предоставления Подрядчиком следующих документов: счета; счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС); справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, с приложением актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (п.3.2 контракта).

В соответствии с пунктами 1.3 и 7.1 контракта подрядчик обязан выполнить работы качественно, в объемах и сроки, предусмотренные контрактом, а также передать товар, поставляемый заказчику при выполнении закупаемых работ, в полном соответствии со сметной документацией (приложение № 1 к контракту), условиями контракта, требованиями ГОСТов, СНиПов, СП, в части соответствия количества, комплектности, объема и качества выполненной работы (отдельного этапа) требованиям, установленным контрактом, спецификацией и сметной документацией. 
ООО «Строй-Ресурс» свои обязательства по контракту в установленный п. 5.1 срок не выполнило, в срок до 01.10.2024 работы в полном объеме не выполнены, сумма неисполненных обязательств по контракту составила 139 557 324,63 рубля.
Ненадлежащее исполнение ООО «Строй-Ресурс» в установленный срок обязательств, предусмотренных контрактом, повлекло недостижение целей, поставленных заказчиком, которые в данном случае определены социальной значимостью объекта в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», и увеличивает сроки выполнения социально значимых работ в рамках указанного контракта, что свидетельствует о существенном вреде, причиненном охраняемым законам интересам общества и государства. 

Фактов и обстоятельств, препятствующих исполнению обязанностей в установленный срок, в полном объеме, в ходе надзорного сопровождения[image: image1.jpg]


  (мониторинга) реализации Национального проекта «Жилье и городская среда» не установлено.

По факту указанных действий, повлекших неисполнение обязательств по муниципальному контракту №0321300041424000002-01 от 15.04.2024 года с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, не влекущего уголовной ответственности, 09.10.2024 заместителем прокурора города Ессентуки младшим советником  юстиции О.М. Р. в отношении директора ООО «Строй-Ресурс» Филипова Я.Н. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
       
Факт совершения административного правонарушения Филиповым Я.Н. ответственность, за которое установлена ч.7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подтверждается собранными по данному делу доказательствами: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении заместителя прокурора города Ессентуки Ставропольского края младшего советника юстиции Р.. от 09.10.2024 года (л.д. 2-8), письменными объяснениями Филипова Я.Н. от 09.10.2024 года  (л.д. 9-10), копией приказа о приеме Филипова Я.Н. на работу в должности директора №3 от 29.11.2022 года (л.д.13), копией должностной инструкции директора ООО «Строй-Ресурс» утвержденной 29.11.2022 года (л.д.14-16), копией выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строй-Ресурс» (л.д.17-34), муниципальным контрактом №0321300041424000002-01 от 15.04.2024 года с приложенными к нему документами (л.д.35-62), копиями локальными сметными расчетами (сметы) №02-01 от 26.10.2023,  №02-02 от 25.10.2023, №02-03 от 26.10.2023, № 02-04 от 26.10.2023, № 02-05 от 26.10.2023, № 02-06 от 26.10.2023, № 02-07 (л.д.63-142), запросом справки об исполнении/неисполнении работ предусмотренным контрактом срок от 01.10.2024 (л.д.143-144), сведения Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки Ставропольского края от 07.10.2024 №21-5170, согласно которому на 07.10.2024 кассовое исполнение по контракту №0321300041424000002-01 от 15.04.2024 составляет 133442676,63 рублей, в том числе выполнение работ составляет: подготовительные работы в размере 4089231,24 руб. (100%), покрытие дорожек и проездов в размере 69109466,84 руб. (79,30%), система автоматического полива в размере 7565364,36 руб. (49,63%), освещение в размере 28043927,98 руб. (48,71%), арт-объекты в размере 10542855,54 руб. (67,59%), воркаут и детские площадки в размере 35512510,31 руб. (66,28%), видеонаблюдение в размере 879029,53 руб. (15,33%), утилизация в размере 16942987,26 руб. (98,58%) (л.д.145-146), муниципальный контракт №0321300041424000002-01 от 15.04.2024 года с дополнительными соглашениями от 24.04.2024, от 31.05.2024, от 18.06.2024 с локальными сметными расчетами (смета) № 02-04 ИСКЛ.1, № 02-01 ИСКЛ.1, № 02-06 ИСКЛ.1. 

С учетом положений статьи 26.1 мировым судьей установлено, что ООО «Строй-Ресурс» по состоянию на момент совершения вменяемого ему административного правонарушения является микропредприятием, что подтверждается сведениями из Единого реестра субъектом малого и среднего предпринимательства (л.д.163-165).
В судебном заседании установлено, что при вынесении постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от 09.10.2024 не учтена стоимость выполненных работ по контракту №0321300041424000002-01 от 15.04.2024  по состоянию на 27.09.2024 в сумме 39242690,94 руб., что подтверждается платежными поручениями от 10.10.2024 за №366067, №366068, №366066 (л.д.167-169), справкой о стоимости выполненных работ и затрат №12 от 27.09.2024  с актами о приемке выполненных работ №24 -28 от 27.09.2024 на общую сумму 22948033,90 руб. (л.д.170-182), справкой о стоимости выполненных работ и затрат №13 от 27.09.2024  с актами о приемке выполненных работ №29 от 27.09.2024 на сумму 3936876,43 руб. (л.д.183-185), справкой о стоимости выполненных работ и затрат №14 от 27.09.2024  с актами о приемке выполненных работ №30-33 от 27.09.2024 на сумму 12357780,61 руб., представленными Филипповым Я.Н. (л.д.186-182).
Довод Филипова Я.Н. о том, что предоставленный изначально заказчиком обществу дизайн-проект (приложение к муниципальному контракту) №0321300041424000002-01 от 15.04.2024 был практически полностью переработан заказчиком как в части существующих проездов, так и в части инженерных сетей с учетом инфраструктуры города, отсутствовала согласованная схема производства работ, в связи с чем нарушен срок выполнения контракта, суд считает несостоятельным, поскольку на основании части 2 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей.
       
Пунктом 9 части 1 статьи 95 указанного Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ допускается только однократное изменение срока исполнения контракта.
        
При этом следует отметить, что стороны с учетом изменения объема и видов выполняемых работ имели возможность заключить дополнительное соглашение, в котором предусмотреть продление срока исполнения вышеуказанного контракта.

        
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что совершенное должностным лицом Филиповым Я.Н. деяние образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.   

     
В соответствии со ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок привлечения к административной ответственности Филипова Я.Н. не истёк.          

         
Согласно статье 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

Административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1 статьи 4.1 названного кодекса).

Особые условия применения мер административной ответственности в отношении являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц, а также руководителей и иных работников указанных юридических лиц, совершивших административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, устанавливаются Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 3 статьи 1.4 названного кодекса).

Частью 2 статьи 3.4 названного кодекса определено, что предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

         
Частью 3 указанной статьи установлено, что в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение в соответствии со статьей 4.1.1 настоящего Кодекса.

В соответствии с частью 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, статья 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, действующая во взаимосвязи с положениями статьи 3.4 данного кодекса, предусматривает возможность замены административного наказания в виде административного штрафа предупреждением в качестве одного из способов индивидуализации административного наказания, применяемого в отношении особого субъекта административной ответственности - субъектов малого и среднего предпринимательства, а также их работников. По смыслу указанных законоположений такая замена осуществляется, в частности, за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора) при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. N 1563-О).

         
Таким образом, с учетом установленных обстоятельств и требований вышеприведенных норм, у мирового судьи не имеется оснований для замены наказания в виде административного штрафа на предупреждение в порядке статьи 4.1.1 названного Кодекса, поскольку невыполнением общества в установленный контрактом срок обязательств по контракту причинен существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, поскольку оно повлекло невозможность своевременной реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории г. Ессентуки», направленной на повышение качества и комфортности проживания граждан на территории города-курорта Ессентуки, развитие современной инфраструктуры, отвечающей в том числе потребностям социальной сферы, затрагивающей интересы жителей города Ессентуки. Неисполнение предусмотренных муниципальным контрактом обязательств привело к причинению существенного вреда законным интересам муниципального образования, связанным с реализацией публично значимой цели, который в данном случае определен социальной значимостью объекта – благоустройства сквера на улице Буачидзе/Пушкина в городе Ессентуки, неосвоением бюджетных средств, недостижением целевых показателей в рамках исполнения национального проекта «Жилье и городская среда».
       
К обстоятельствам, смягчающим вину Филипова Я.Н., предусмотренным ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд относит совершение административного правонарушения впервые.
        
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Филипова Я.Н., предусмотренных статьей 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судом не установлено. 
         
Срок давности привлечения должностного лица к административной ответственности, предусмотренной частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не истек.
    
В соответствии с общими правилами назначения административного наказания административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1 статьи 4.1 названного Кодекса).

       
При этом частями 2.2, 2.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II названного Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей. При назначении административного наказания в соответствии с частью 2.2 указанной статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для граждан или должностных лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II названного Кодекса.

       
Исполнитель в ходе исполнения контракта уведомлял Заказчика в устном порядке, что просрочка исполнения обязательств возникает по независящим от него причинам, и выполнением обязательств по договору по настоящее время, с связи с чем имеющиеся в деле обстоятельства мировой судья считает исключительными, при которых возможно применение пункта 2.2 статьи 4.1 КоАП РФ.
        
Снижение размера санкции соответствует характеру допущенного должностным лицом правонарушения, степени его вины, и не приведет к чрезмерному, избыточному ограничению имущественных прав и интересов привлекаемого к административной ответственности лица.
         
При определении размера и вида административного наказания, суд учитывает характер совершенного правонарушения, личность виновного, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность Филипова Я.Н. обстоятельств и приходит к выводу о назначении наказания в виде административного штрафа с учетом положений частей 2.2. и 2.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, исходя из стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом №0321300041424000002-01 от 15.04.2024  по состоянию на 27.09.2024 на общую сумму 100314633,69 рублей, в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
       
Руководствуясь ст.ст. 3.1,3.5,4.1, ст. 29.9 – 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

постановил:

        
Филипова Я. Н. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 507 865 (два миллиона пятьсот семь тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 84 коп.     
Получателем административного штрафа является УФК по Ставропольскому краю (Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края л/с 04212000060) ИНН 2634051915, КПП 263401001, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК 010702101, Банковский счет: 03100643000000012100, Единый казначейский счет: 40102810345370000013, ОКТМО 07710000, КБК 00811601203019000140, УИН 0355703700285005162407153. 
Квитанцию об уплате административного штрафа необходимо предоставить (направить) в канцелярию мировых судей г. Ессентуки Ставропольского края.
Разъяснить Филипову Я. Н., что в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3, 1.3-1 и 1.4 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах по истечении срока, указанного в части 1, 1.1 или 1.4 настоящей статьи, судья, вынесший постановление, изготавливает второй экземпляр указанного постановления и направляет его в течение десяти суток, а в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.4 настоящей статьи, в течение одних суток судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Разъяснить Филипову Я.Н., что в соответствии с частью 1.3-3. ст.32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности. В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.
Постановление может быть обжаловано в Ессентукский городской суд Ставропольского края в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью судебного участка № 2 города Ессентуки Ставропольского края.
Мировой судья
        
                                                                          Р.Э. Арушанов
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